

FASE	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES
1.- Análisis Cualitativo: Participación en Salud en Aragón, trayectoria, instrumentos, dificultades y expectativas.	abril-mayo 2008	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de Discusión Entrevistas 	DGAU
2.- Elaboración de Propuestas de Participación: "Jornada Participación y Salud"	28 de mayo 2008	Jornada: Grupos de Trabajo	DGAU+ DGPC (apoyo)
3.- Solicitud del modelo de Participación realizado por la DGAU a petición de la Consejera y del Consejo de Salud ante el estudio de las propuestas.	junio 2008	<ul style="list-style-type: none"> Consejera Reunión Consejo de Salud de Aragón Encomienda: Creación de un Grupo de trabajo para elaborar un modelo de participación a debatir. 	DGAU Consejo de Salud
4.- Diseño de la propuesta del Proceso de Participación para la elaboración del modelo	Octubre-noviembre de 2008	Reuniones DGAU+DGPC	DGAU+DGPC
5.- Constitución del grupo de trabajo que acompaña todo el proceso.	21 de noviembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Reunión de Constitución del grupo de Trabajo <p>Constitución del Grupo de Trabajo, con la facilitación por parte de la Dirección General de Participación Ciudadana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Profesionales del sistema sanitario, incluidos del ámbito rural Integrantes de Consejos de Salud de Zona Integrantes del Consejo de Salud de Aragón Representantes del movimiento vecinal y de las asociaciones de pacientes Representantes de los sindicatos mayoritarios 	DGAU+ DGPC (apoyo)
6.- Presentación de la Propuesta al Consejo de Salud	28 de noviembre 2008	Presentación al Consejo de Salud de Aragón del Plan de Trabajo	DGAU
7.- Definición de las Bases del Modelo	enero-febrero 2009	<ul style="list-style-type: none"> 2 reuniones del Grupo de Trabajo (16 de enero y 27 de febrero) <p>Definición de las bases del Modelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis: DAFO Consejos de Salud Participación de las entidades Experiencias: Vilel / Puertollano Límites del modelo 	DGAU+ DGPC (apoyo)
8.- Elaboración del Primer Borrador del Modelo. Propuesta. Alegaciones: Consejo de Salud de Zona Consejo de Salud de Sector.	marzo-octubre 2009	<p>Elaboración del Primer Borrador del Modelo Propuesta de mejoras e implicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de la Propuesta de participación, funcionamiento y canales de comunicación de los Consejos de Salud de Zona, de Sector y de Aragón. Establecer criterios, cauces,... que aseguren la participación de la Ciudadanía y de las Entidades Sociales. Contraste con las Direcciones Generales, Gerencias y con el Consejo de Salud de Aragón. 	DGAU+ DGPC (apoyo)
		<p>Contrastes en el Grupo de Trabajo</p>	
9.- Fase de contraste y aportaciones	octubre 2009	Borrador Modelo de Participación en Salud	DGAU+ DGPC (apoyo)
10.- Fase de contraste y aportaciones	noviembre 2009	<p>Contraste y aportaciones a la propuesta por parte de los agentes implicados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jornadas de Participación y Salud: ciudadanos y profesionales 	DGAU+ DGPC (apoyo)
11.- Elaboración: Modelo de Participación en salud y claves de Implementación.	octubre 2009	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de la propuesta del modelo derivada del proceso de participación Claves para la propuesta de Implementación teniendo en cuenta las necesidades legislativas 	DGAU+ DGPC (apoyo)
12.- Presentación del Modelo y posibilidades de implementación al Consejo de Salud de Aragón	noviembre 2009	Reunión: Consejo de Salud de Aragón	DGAU+ DGPC (apoyo)
13.- Contraste final y aportaciones	Enero-febrero 2010	Envío del modelo (agentes) y recogida de propuestas	DGAU + DGPC (apoyo)
14.- Elaboración del Documento definitivo	marzo 2010	Elaboración del Documento Final incluyendo propuestas	DGAU + DGPC (apoyo)
15.- Aprobación del Modelo por parte del Consejo de Salud de Aragón	Abril 2010	Consejo extraordinario	DGAU
16.- Comunicación del Modelo	Mayo-junio 2010	Comunicación de las propuesta y su inclusión o no Acto Público de Presentación	DGAU
17.- Implementación del Modelo como experiencia piloto/ Desarrollo Legislativo	2010-2011	Posibilidad de Proyecto Piloto a la par que el desarrollo del cambio legislativo (si procede)	DGAU
18.- Implementación del Modelo en su globalidad	2011-12	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación del inicio del modelo en su globalidad y agradecimiento. Dinamización del modelo de participación orientado a la mejora. 	DGAU