

Proceso para el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón (PISVA)

Cronograma de la fase inicial



Documento técnico de trabajo elaborado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte

Cumplimentación de los cuestionarios por parte de los técnicos

28 julio-10 septiembre

1ª ronda de Entrevistas con las Direcciones Generales que tienen implicaciones en seguridad vial para rellenar y completar las fichas.

1-21 septiembre

Incorporación al documento técnico de las propuestas de los departamentos

21-30 septiembre

Recopilación y envío a las Direcciones Generales de las acciones desarrolladas por otras CCAA

2ª Ronda de entrevistas con las Direcciones Generales para recoger nuevas propuestas de acciones desde su competencia.

30 septiembre-20 octubre

Elaboración del Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón - BORRADOR 1

20 octubre-10 noviembre

Envío a los expertos del borrador 1 del PISVA para su estudio

10 noviembre

Plenario con expertos en seguridad vial

25 noviembre

Elaboración del Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón - BORRADOR 2

25 noviembre-15 diciembre

Presentación pública del Borrador 2 del PISVAe inicio del proceso participativo.

15 diciembre